	Информация

	о проведении комплекса дорожных ремонтных и строительных работ в 2013 году на 02 августа 2013 года по Верховскому району.

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование объекта согласно ПСД
	Вводимая мощность объекта, км/м²
	Сроки проведения работ
	Наименование подрядной организации
	Выполняемые работы

	1
	2
	3
	11
	12
	13

	1
	Ремонт улично-дорожной сети в пгт Верховье (ул. Ленина)
	0,595/
3570,0
	20.05.2013г. – 20.07.2013г.
	ЗАО ДПМК «Верховская»
	Укладка асфальто-бетонного покрытия 3570м²

	2
	Ремонт улично-дорожной сети в с.Русский Брод (ул. Льва Толстого)
	0,320/
1 140,0
	 20.05.2013г. – 20.06.2013г.
	ЗАО ДПМК «Верховская»
	Укладка асфальто-бетонного покрытия 1140м²

	3
	Ремонт улично-дорожной сети в Галичинском сельском поселении (п.Суровцев, д.Верховье, д.Долгое)
	3,037/
8 148,0
	30.04.2013г. – 30.07.2013г.
	ЗАО ДПМК «Верховская»
	Восстановление профиля щебеночных оснований 3600м² (д.Долгое);
Укладка асфальто-бетонного покрытия 2720м² (д.Верховье);
Укладка асфальто-бетонного покрытия 1828м² (п.Суровцев)

	4
	Ремонт улично-дорожной сети в пгт Верховье (ул. Ленина)
	0,333/ 
2000,0
	12.07.2013г. – 12.08.2013г.
	ЗАО ДПМК «Верховская»
	-



