Благоустройство дворовых и общественных 
территорий в селе Русский Брод
В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта "Жилье и городская среда" на территории с. Русский Брод Русско-Бродского сельского поселения Верховского района Орловской области» в 2021 году благоустройству подлежат две дворовые территории, расположенные по адресу: ул. Ливенская дом 16а, и общественная территория «Сквер имени В.И. Ленина в центре с. Русский Брод (I этап).
Финансирование объекта составляет 1432,282 тыс. рублей из них:
- средства федерального бюджета – 700,29437 тыс. рублей;
- средства бюджета Русско-Бродского сельского поселения – 7,07294 тыс. рубля;
- средства Дорожного фонда Орловской области – 705,33955 тыс. рублей;
- средства Дорожного фонда Русско-Бродского сельского поселения -7,12464 тыс. руб.
[bookmark: _GoBack]- дополнительные средства бюджета Русско-Бродского сельского поселения – 12,52344 тыс. руб.
Контракт ул. Ливенская дом 16а - 382,34400 тыс. руб.
Контракт ул. Сельхозтехника дом 15 - 400,29500 тыс. руб.
Контракт «Сквер имени В.И. Ленина в центре с. Русский Брод (I этап)»- 649,64300 тыс. руб.
В рамках проведенных конкурсных процедур по определению подрядной организации Администрацией Русско- Бродского сельского поселения был заключен муниципальный контракт с ИП Аветисян А.А.
В настоящее время на всех объектах ведутся работы. В частности, выполнены следующие виды работы:
 	 - общественная территория «Сквер имени В.И. Ленина в центре с. Русский Брод   (I этап) - завезены щебень, песок, камень бортовой бетонный; произведены демонтаж уличного ограждения и тротуарной плитки, выравнивание грунта, прокладка кабеля подземным путём, установка камня бортового бетонного, отсыпка пешеходных дорожек песком, укладка геотекстиля; 
- ул. Сельхозтехника дом 15 -завезены щебень, песок, камень бортовой бетонный; произведены выравнивание грунта, установка камня бортового бетонного, отсыпка пешеходной дорожки песком и щебнем, отсыпана щебнем проезжая часть;
- ул. Ливенская дом 16а - завезены щебень, песок, камень бортовой бетонный; производится выравнивание грунта, отсыпка щебнем проезжей части.
В соответствии с муниципальным контрактом срок выполнения работ с 01.05.2021 года по 15 июля 2021 года.

    
